

Nr. Reg./Data: T 59984 / 2706/2022

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**

la contractul de achiziție nr. T45002 din data de 09.05.2022 având ca obiect lucrări de reparații și igienizare a spațiului situat în Clădirea Post Control Poarta 9, incinta Port Constanța, încheiat între

**Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța** cu sediul în municipiul Constanța, str. Sergent Nicolae Grindeanu nr. 66 și adresa de corespondență în municipiul Constanța, b-dul Tomis nr. 112, e-mail: [office@spit-ct.ro](mailto:office@spit-ct.ro), telefon: 0241.488.550, fax: 0241.488.559, cod fiscal 14260477, reprezentat legal prin Director Executiv în calitate de achizitor

și

**Delta Prest Construct S.R.L.** cu sediul în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 485A, stațiunea Mamaia, et. 4, ap. 407, județul Constanța, cod fiscal 9371800, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1025/1997, cont nr. deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, telefon: adresă de e-mail: reprezentată legal prin Administrator în calitate de executant

În temeiul prevederilor punctului 6.5 din contractul nr. T45002 din data de 09.05.2022, părțile contractante au convenit modificarea clauzelor contractuale astfel:

**Art. 1.** Se suplimentează cantitatea de lucrări de reparații și igienizare a spațiului achizitorului situat în Clădirea Post Control Poarta 9, incinta Port Constanța cu lucrări noi astfel cum sunt acestea prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

**Art. 2.** Se suplimentează valoarea contractului cu suma de 2.712,53 lei fără TVA, respectiv 3.227,91 lei inclusiv TVA, reprezentând valoarea aferentă lucrărilor prevăzute la art. 1 din prezentul act adițional.

**Art. 3.** Se completează Anexa nr. 1 din contract cu Anexa nr. 1 din prezentul act adițional.

**Art. 4.** Termenul maxim de execuție a lucrărilor suplimentare prevăzute la art. 1 din prezentul act adițional este termenul de execuție a lucrărilor inițiale prevăzute în contract, respectiv 30.06.2022.

**Art. 5.** Celelalte clauze ale contractului nr. T45002 din data de 09.05.2022 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Anexa nr. 1**

**Lista lucrărilor de reparații și igienizare și valorile acestora**

Nr. Crt.	Descriere	Cantitate	Pret unitar - lei - fără TVA	Valoare totală - lei - fără TVA
1.	Refacere glaf fereastră	2 m.l.	120,50	241,00
2.	Refacere structură tavan casetat	11 m.p.	85,73	943,03
3.	Reparații suplimentare pereți	50 m.p.	19,76	988,00
4.	Refacere instalație curenți slabi	1 buc.	295,50	295,50
5.	Plasă fereastră antițânțari	1 buc.	145,00	145,00
6.	Cheltuieli directe - transport			100,00
<b>TOTAL GENERAL LEI FĂRĂ TVA</b>				<b>2.712,53</b>
<b>TOTAL GENERAL LEI INCLUSIV TVA</b>				<b>3.227,91</b>

**ACHIZITOR,**  
**SPITVBL Constanța**

Director Executiv

**EXECUTANT,**  
**Delta Prest Construct S.R.L.**

Administrator,

Director Executiv Adiunct. /

Viză C.F.P.P.,

Șef Serviciu Contabilitate, Venituri și Cheltuieli,

Șef Compartiment de Săcialitate,

Șef Serviciu Achiziții Publice, Insolvență și Litigii,